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[bookmark: _Toc360914523]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 5.4.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP BEROUN
mezi:
	
	Název:
	Město Beroun

	Sídlo:
	26601 Beroun - Beroun-Centrum, Husovo nám. 68

	IČO, DIČ: 
	0233129, CZ00233129

	Právní forma:
	801 - Obec

	Zastoupen:
	Mgr. Ivanem Kůsem, starostou

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. arch. Dana Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 



(„objednatel“)

a

	Název:
	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. 

	Sídlo:
	Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

	IČO, DIČ:
	28576217, CZ28576217

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	Zápis ve veřejném rejstříku:
	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32793

	Zastoupen:
	Bc. Andreou Hruškovou, jednatelkou a ředitelkou společnosti

	Prokura:
	Ing. Ivana Foldynová, Ph. D. 

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s. 

	Číslo účtu:
	3641465389/0800

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Ing. Ivana Foldynová, Ph. D. 

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. Ivana Foldynová, Ph. D. 



(„zhotovitel“)


Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2017 Smlouvu o dílo – Územní studie krajiny SO ORP Beroun (dále jen „Smlouva“) č. 164/2017/SOD/ÚPRR. 
V souladu s článkem 11 odst. 11.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. 
[bookmark: _Ref460361899]Předmět  dodatku
[bookmark: _Toc27317263][bookmark: _Toc37062190][bookmark: _Toc120006500][bookmark: _Toc37062186][bookmark: _Toc120073802][bookmark: _Toc121313431][bookmark: _Toc156318676]Článek 4 – Etapizace díla přílohy č. 1 smlouvy o dílo – specifikace díla, zní:
Etapy zpracování díla a termíny předání: 
1. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory – bude předána nejpozději do 12 měsíců od zahájení realizace díla
2. etapa: Návrh – bude předána nejpozději do 19 měsíců od zahájení realizace díla
3. etapa: Zpracování připomínek a zhotovení finálního návrhu ÚSK – bude předána nejpozději do 25 měsíců od zahájení realizace díla
závěrečná ujednání
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a že vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v  tomto registru. 
Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, 
po jeho podpisu všemi smluvními stranami. 
Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo – Územní studie krajiny SO ORP Beroun bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 428/82/RM/2017 dne 4.10.2017. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.



[bookmark: _GoBack]V Berouně dne 10.10. 2017					V Ostravě dne 16.10. 2017





___________________________				___________________________
Město Beroun							Zhotovitel
Mgr. Ivan Kůs	Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 	
starosta	prokurista společnosti
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